

## **QUINTO ATTO AGGIUNTIVO**

**alla convenzione di data 10 dicembre 2010**

contenente le norme e le condizioni per l'affidamento del progetto di **variante in corso d'opera** del progetto esecutivo 4° stralcio – ricostruzione del fabbricato relativo al progetto di demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C.C. Trento destinata a Mensa e Servizi Universitari.

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24.05.1991, n. 9 con sede a Trento, via della Malpensada 82/A, C.F. 80003390228, rappresentata dal dott. Gianni Voltolini, nato a \*\*\*\* il \*\*\*\*, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;
- arch. LUCIANO ECCHER, nato a \*\*\*\* il \*\*\*\*, iscritto al n. 739 dell'Albo degli Architetti della Provincia di Trento e domiciliato presso il proprio Studio con sede in 38057 Pergine Valsugana (TN), loc. Valcanover, via dei Zeloni 13, codice fiscale n. CCH\*\*\*\*, e partita IVA n. 01524220223;

premesse che:

- in data 10 dicembre 2010 è stata sottoscritta una convenzione tra Opera e Professionista avente ad oggetto le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione architettonica esecutiva, nonché dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via S. Margherita, n. 14/16 a Trento verso un corrispettivo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, pari ad € 122.996,47 oneri fiscali e previdenziali esclusi (€ 153.499,59 oneri fiscali al 20% e previdenziali al 4% inclusi);
- con determinazione n. 90 di data 16 aprile 2015 è stata autorizzata la stipulazione di un atto aggiuntivo alla convenzione di data 10 dicembre 2010 succitata, al fine di aggiornare il corrispettivo dovuto al Professionista al valore dell'opera;
- con determinazione n. 267 di data 15 ottobre 2015 è stata autorizzata la stipulazione di un secondo atto aggiuntivo alla convenzione di data 10 dicembre 2010 al fine di incaricare il professionista della redazione di una variante al progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via S. Margherita, n. 14/16 a Trento verso un corrispettivo pari a € 37.500,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);

- con determinazione n. 271 di data 15 ottobre 2015 è stata autorizzata la stipulazione di un terzo atto aggiuntivo alla convenzione di data 10 dicembre 2010 succitata, al fine di incaricare il professionista della predisposizione della documentazione per la variante all'accertamento della conformità urbanistica relativa all'appalto per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via S. Margherita, p. ed. 298 C.C Trento verso un corrispettivo (spese comprese) pari a € 13.500,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);

- con determinazione n. 246 di data 9 novembre 2023 è stata autorizzata la stipulazione di un quarto atto aggiuntivo alla convenzione di data 10 dicembre 2010 succitata, al fine di incaricare il professionista della verifica dell'istanza di rinegoziazione ex art. 35 c. 4 l.p. 6/2022 presentata dall'appaltatore del cantiere per la ristrutturazione dell'immobile sito in via S. Margherita, n. 14/16 a Trento;

- in conformità alla determinazione del Direttore n. 299 di data 22 dicembre 2023 che ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

si stipula il seguente

## **ATTO AGGIUNTIVO**

### **ART. 1**

1. Opera Universitaria, di seguito denominata "Opera" e l'arch. Luciano Eccher, di seguito denominato "Professionista", concordano di introdurre, dopo l'articolo 1 quater della convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2010, il seguente articolo 1 QUINQUES:

*"Art. 1 quinquies*

*1. Opera affida al Professionista, che accetta, l'attività di progettazione della seconda variante in corso d'opera;*

*2. L'attività di progettazione di cui al comma precedente deve essere espletata in 30 giorni.*

### **ART. 2**

1. Opera e Professionista concordano di introdurre, dopo l'articolo 6 quater della convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2010, il seguente articolo 6 quinquies:

*"Art. 6 quinquies*

1. *“L’ammontare del compenso dovuto da Opera al Professionista per l’esecuzione dell’incarico oggetto del quinto atto aggiuntivo è determinato nell’importo complessivo di € 9.159,41.*

3. *Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di legge, è corrisposto da Opera al Professionista previa emissione di fattura in unica soluzione, all’approvazione del progetto di variante.*

#### **ART. 3**

Il Professionista assume, a pena di nullità assoluta del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm..

CUP: H63B08000190003

CIG: 05490778AA

#### **ART. 4**

1. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto aggiuntivo è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e l’I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico di Opera quale destinataria della prestazione.

2. Il presente atto aggiuntivo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, della Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.

3. Le parti confermano tutte le altre clausole contenute nella convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2010 e negli atti aggiuntivi citati in premessa in quanto compatibili con le nuove condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

Trento.

OPERA UNIVERSITARIA

dott. Gianni Voltolini

(f.to digitalmente)

IL PROFESSIONISTA

arch. Luciano Eccher

(f.to digitalmente)