

ATTO AGGIUNTIVO

all’ordinativo Mepat n. 5000360950 di data 19/9/2023 avente ad oggetto: “incarico tecnico per figura di coordinatore sicurezza progettazione e figura di coordinatore sicurezza fase esecuzione per i lavori di ristrutturazione degli appartamenti siti in viale Verona (CIG: Z6D3D224D2) e via Scopoli. (CIG: ZA33D2279C)” - CUP: H62D22000010003

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24.05.1991, n. 9 con sede a Trento, via della Malpensada 82/A, C.F. 80003390228, rappresentata dal dott. Gianni Voltolini, nato a *** il ***, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;
- ing. SARA SALVATI, nato a *** il ***, iscritto al n. 2084 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Trento e domiciliato presso il proprio Studio con sede in Trento, via Detassis 23M, codice fiscale n. SLV***, e partita IVA n. 01771090220;

premesso che:

- in data 19/9/2023 è stato affidato l’incarico di coordinatore sicurezza progettazione e figura di coordinatore sicurezza fase esecuzione per i lavori di ristrutturazione degli appartamenti siti in viale Verona e via Scopoli a Trento mediante ordinativo Mepat 5000360950;
- l’incarico prevede il “pagamento a seguito del certificato di ultimazione dei lavori”;
- la Professionista ha inviato a Opera Universitaria i Piani di sicurezza e coordinamento relativi agli interventi identificati con CIG: Z6D3D224D2 e CIG: ZA33D2279C in data 18/10/2023;
- con determinazione del Direttore n. 180 di data 13 settembre 2023, rettificata con successivo provvedimento n. 251 di data 14 novembre 2023, sono stati approvati i documenti progettuali e i quadri economici dei lavori di ristrutturazione relativi agli appartamenti di via Scopoli 41 e viale Verona 33 a Trento;
- nella documentazione relativa all’incarico (più precisamente nella scheda descrittiva) l’atto di programmazione che contemplava i due interventi (e che ne

prevedeva l'avvio nell'annualità 2023) veniva individuato nella determinazione n. 65 di data 15 marzo 2023;

– con successiva determinazione n. 63 di data 19 marzo 2024 veniva approvato il vigente atto di programmazione relativo al triennio 2024-26, che colloca uno dei due interventi nell'annualità 2024 e uno nel 2025; il posticipo dell'avvio dei lavori deriva dalla necessità per l'Ente di reperire delle risorse aggiuntive al fine di rifinanziare il quadro economico dei lavori relativo al cantiere di via S. Margherita a Trento;

– valutata l'opportunità per l'Ente di proseguire il rapporto contrattuale con la professionista;

– preso atto che il posticipo degli interventi non dipende da fatto imputabile né all'Amministrazione né alla Professionista e che non è possibile definire con certezza l'anno in cui i lavori verranno eseguiti;

– in conformità alla determinazione del Direttore n. ... di data ... novembre 2024 che ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

si stipula il seguente:

ATTO AGGIUNTIVO

ART. 1

Opera Universitaria, di seguito denominata "Opera" e l'ing. Sara Salvati, di seguito denominata "Professionista", concordano di modificare la previsione contrattuale sulle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto alla Professionista (indicate nella Scheda descrittiva dell'affidamento), senza rideterminazione del corrispettivo, come segue:

"L'ammontare del compenso dovuto da Opera al Professionista per l'esecuzione dell'incarico è calcolato in base al costo presunto degli interventi pari a Euro 126.539,89. per l'intervento sugli immobili di viale Verona e Euro 98.993,40 per l'intervento sugli immobili di via Scopoli. -----

Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dal preventivo di parcella del Professionista di data 12/9/2023 è determinato nell'importo complessivo di Euro 11.341,16 oneri fiscali e previdenziali esclusi, e viene così suddiviso:

A – INCARICO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

a) prestazione coordinatore per la progettazione intervento viale Verona Euro 2.000,28;

a1) sconto (6 %)

A1) TOTALE COMPENSO Euro 1.880,26;

B – INCARICO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

b) prestazione coordinatore per la progettazione intervento via Scopoli Euro 1.686,28 ;

b1) sconto (6 %)

B1) TOTALE COMPENSO Euro 1.585,10;

C – INCARICO DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

c) prestazione coordinatore per esecuzione lavori intervento viale Verona Euro 4.546,08;

c1) sconto (6 %)

C1) TOTALE COMPENSO Euro 4.273,32

D – INCARICO DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

d) prestazione coordinatore per esecuzione lavori intervento via Scopoli Euro 3.832,42;

d1) sconto (6 %)

D1) TOTALE COMPENSO Euro 3.602,48

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D) Euro 11.341,16

Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dall'Opera al Professionista previa emissione di fattura da parte del Professionista e con le seguenti modalità di pagamento: -----

a) pagamento del compenso di cui alla voce A1) e B1), ad avvenuta sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, preso atto dell'avvenuta consegna dei Piani di Sicurezza e Coordinamento dei due interventi (vedasi prot. Opera n. 15481 e 15482 di data 28/11/2023; -----

b) pagamento del saldo del totale compenso di cui alla voce C1 e D1 ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo". -----

ART. 2

La Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara consapevole che non è possibile definire l'anno in cui inizieranno i lavori in viale Verona e via Scopoli a Trento e pertanto quando prenderà avvio l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Le Parti concordano comunque sulla possibilità di entrambi di

risolvere il contratto a decorrere dall'anno 2027 qualora la fase di esecuzione non avesse preso avvio, con un preavviso di almeno 3 mesi da quando la risoluzione avrà efficacia, senza che la Professionista possa avanzare alcuna pretesa.

ART. 3

Si prende atto che la Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che non si configurano i presupposti per la verifica di correttezza delle retribuzioni ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (ossia ricorso a dipendenti della professionista che effettuano parte della prestazione e tenuta del LUL da parte della stessa).

ART. 4

Il presente atto aggiuntivo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, della Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.

Con riferimento all'imposta di bollo le Parti si danno reciproco atto che ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D. Lgs. 36/2023 l'imposta di bollo, in ragione dell'importo del contratto, non era dovuta dall'operatore economico in sede di stipulazione del contratto e non vi è necessità di aggiornamento rimanendo il contratto nella fascia di importo originario.

Le parti confermano tutte le altre clausole contenute nell'incarico di data 19/9/2023 in quanto compatibili con le nuove condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

Trento,

OPERA UNIVERSITARIA
dott. Gianni Voltolini
(f.to digitalmente)

LA PROFESSIONISTA
ing. SARA SALVATI
(f.to digitalmente)