

**24 GIUGNO 2021**

**DIREZIONE**

**OGGETTO: SETTORE SANBÀPOLIS: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS". NUOVO TERMINE CONTRATTUALE DEL CONTRATTO STIPULATO CON ASCOOP S.C.**

**C.I.G.: 8152055898**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione n. 59 di data 2 aprile 2020 si è preso atto dell'aggiudicazione ad ASCOOP S.C. dell'appalto per la gestione del servizio in oggetto, per l'importo complessivo di € 190.793,81 (centonovantamilasettecentonovantatre/81) comprensivo di oneri della sicurezza pari a Euro 3.799,36 (tremilasettecentonovantanove/36) non soggetti a ribasso;

il periodo contrattuale è di 8 mesi (senza contare luglio e agosto di chiusura) e decorre dal 01/05/20 fino al 28/02/21 e il compenso mensile ammonta ad € 23.849,23.= oltre ad IVA, mentre non spetta alcun compenso per i 2 mesi di chiusura estiva.

Il compenso è stato modificato con determinazioni n. 75/2020, 143/2020 e 237/2020 per adeguarlo alle minori prestazioni erogate a causa delle norme pandemiche. In particolare, il contratto è stato sospeso totalmente ex art. 107 c. 2 e c. 7 del D.lgs 50/2016, in base al D.P.C.M. 09/03/2020 per i mesi di maggio e giugno 2020, mentre i mesi di luglio e agosto 2020 era comunque prevista contrattualmente la chiusura totale delle attività in oggetto. Durante i mesi di settembre e ottobre 2020 l'attività è stata esercitata regolarmente come da contratto iniziale.

Il D.P.C.M. del 03/11/2020 in materia di contenimento del contagio da COVID-19, prevede la sospensione delle attività sportive ma ha stabilito anche all'art. 1 c. 9 lett. e), che sono consentiti gli eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e CIP, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, senza la presenza di pubblico, compresi gli allenamenti delle medesime tipologie di atleti, disposizione rimasta in vigore dal 01/11/2020 fino al 31/05/2021.

Si è trattato in tale caso di una sospensione parziale del servizio ex art. 107 c. 2, 4 e 7 del D.lgs. 50/2016.

Con determinazione n. 122 del 10 giugno 2021 è stato autorizzato lo spostamento del termine contrattuale al 30/06/2021 per consentire all'impresa di recuperare almeno parzialmente la mancata attività svolta durante le limitazioni di legge disposte durante il periodo di pandemia.

Tenuto conto che anche i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 sono stati ancora oggetto di sospensione parziale come descritto e che luglio e agosto 2021 sono contrattualmente chiusi senza compenso spettante all'Impresa, e che il corrispettivo, comprendente anche i corrispettivi che l'impresa incassa direttamente dall'utenza, è stato realizzato dall'impresa per importo inferiore a quello dell'affidamento a seguito del confronto effettuato, con la presente determinazione il RUP propone di spostare il termine contrattuale ex art. 107 c. 3 del D.lgs. 50/2016, di ulteriori 3 mensilità delle quali 2 (luglio e agosto 2021 con strutture chiuse totalmente) sono previste contrattualmente in assenza di compenso per l'impresa, portando quindi la scadenza del contratto, al 30 settembre 2021.

Detto corrispettivo, comprendente anche la quota incassata dall'impresa direttamente dall'utenza, ammonta ad € 29.096,06.= IVA compresa, e, sommato al corrispettivo conseguito dall'impresa per le precedenti mensilità contrattuali, risulta essere ancora di gran lunga inferiore all'importo del contratto iniziale.

Considerato poi l'andamento dell'utilizzo delle strutture sportive durante il periodo della presente proroga limitata ad un solo mese di apertura (settembre 2021), si stima un costo netto a carico Opera pari ad € 18.000,00.= oltre ad IVA.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020, n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 dicembre 2020, n. 2162;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la definizione del nuovo termine contrattuale del contratto stipulato con l'impresa ASCOOP S.C., con sede in Tione di Trento (TN) Via D. Chiesa n. 2/A CF e P.IVA 00443110226 portando la scadenza al 30 settembre 2021;
2. di quantificare il compenso complessivo di detta proroga in € 29.096,06.= IVA compresa dei quali si stima che € 21.960,00.= IVA e oneri sicurezza compresi, rimarranno a carico di Opera;
3. di disporre il programma di spesa per la copertura di detti costi sulla macrovoce 041016 centro 14, budget del corrente esercizio, per l'importo di € 21.960,00.=
4. di liquidare e pagare l'importo complessivo a carico Opera, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

**IL DIRETTORE**  
dott. Paolo Fontana

ALLEGATI: 0

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2021  
Macrovoce 041016  
Centro di costo 14 per € 21.960,00 – PRG 185

LA RAGIONERIA

---

GV