

Spettabile  
CHISTE' s.r.l.  
Via Kemtpen, 28  
38121 TRENTO (TN)  
Inviata tramite pec

3.7/2020  
Numero di protocollo associato al documento come metadato  
(DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: contratto per lavori edili – opere da imprenditore edile presso tutti gli immobili di  
Opera. Codice CIG Z6A26DE3C0.

Con riferimento al contratto di cui all'oggetto, si comunica che a causa della sospensione dei lavori imposta dalla pandemia COVID-19, l'Ente scrivente ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2020 salvo il raggiungimento dell'importo contrattuale stimato.

La scadenza contrattuale è pertanto da intendersi prorogata al 31 dicembre 2020. Si conferma la validità di tutti i dettagli tecnici ed economici previsti dal contratto sottoscritto, compresa la stima dell'importo contrattuale e la facoltà di risoluzione del contratto prima del 31 dicembre 2020 come previsto dal capitolato speciale del contratto medesimo.

Si prega di restituire l'accettazione della presente modifica su documento separato e firmato digitalmente.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
dott. Paolo Fontana  
Firmato digitalmente

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. 82/05).  
L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).